
Projekt:

Bergung Dampfschiff Säntis
Projektleiter: Silvan Paganini Projektstart [PS] : 24.08.23

Nr. Aufgabe Wer Start Dauer Ende Status

… :-)…

8. Bergung 

8.01 Pallung auf Hellingwagen vorbereiten STP 29.02.24 4 Tage 05.03.24 0%

8.02 1.1 Phase – Bergeplattform in der Werft zusammenbauen und einwassern STP 07.03.24 4 Tage 12.03.24 0%

8.03 1.2 Phase – Bergeplattform schwimmend über das Wrack ziehen STP 14.03.24 1 Tag 14.03.24 0%

8.04 1.3 Phase – Führungsleinen im Einhacksystem einführen STP 14.03.24 1 Tag 14.03.24 0%

8.05 1.4 Phase – Absenken der Bergeplattform über das Wrack STP 14.03.24 1 Tag 14.03.24 0%

8.06 1.5 Phase – Einhacken der Hebeleinen in die Bergeplattform STP 14.03.24 2 Tage 15.03.24 0%

8.07 1.6 Phase – Kontrolliertes füllen der Hebesäcke STP 15.03.24 2 Tage 18.03.24 0%

8.08 1.7 Phase – Ausbrechen des Wracks aus dem Seeboden STP 18.03.24 1 Tage 18.03.24 0%

8.09 1.8 Phase – Kontrolle aller Komponenten vor dem Aufstieg STP 18.03.24 1 Tage 18.03.24 0%

8.1 1.9 Phase – Kontrollierter Aufstieg auf 12m Wassertiefe STP 18.03.24 1 Tage 18.03.24 0%

8.11 1.10 Phase – Überführen des Wrack unterhalb der Bergeplattform STP 18.03.24 1 Tage 18.03.24 0%

8.12 1.11 Phase – Vorbereitungen für das Absetzen wird durchgeführt STP 19.03.24 1 Tag 19.03.24 0%

8.13 1.12 Phase – Wrack wird kontrolliert aufgesetzt STP 19.03.24 1 Tag 19.03.24 0%

8.14 1.13 Phase – Bergeplattform wird vom Wrack getrennt STP 19.03.24 2 Tag 20.03.24 0%

8.15 1.14 Phase – Bergeplattform wird in die Werft gezogen und ausgewassert STP 20.03.24 1 Tag 20.03.24 0%

8.16 1.15 Phase – Hebesäcke werden im Kielbereich des Wracks angebracht STP 20.03.24 7 Tage 28.03.24 0%

8.17   1.16 Phase – Das Wrack wird mithilfe der Hebesäcke geborgen STP 28.03.24 3 Tage 01.04.24 0%

8.18 1.17 Phase – Das Wrack wird auf den abgesenkten Hellingwagen gezogen STP 01.04.24 2 Tag 02.04.24 0%

8.19 Wrack auswassern STP 02.04.24 1 Tag 02.04.24 0%

8.2 Grob Reinigung STP 04.04.24 7 Tage 12.04.24 0%

8.21 Kessel und Maschine ausbauen STP 04.04.24 7 Tage 12.04.24 0%

8.22 Gerüst stellen STP 11.04.24 3 Tage 15.04.24 0%

8.23 Sandstrahlen STP 18.04.24 35 Tage 05.06.24 0%

8.24 Farbaufbau STP 18.04.24 84 Tage 10.07.24 0%

8.25 DS Säntis einwassern STP 11.07.24 1 Tag 11.07.24 0%

:-) …
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